
Objeto:

Empresa:

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 595 - 8º, 11º, 12º e 13º andares Data:

FASES DESCRIÇÃO GERAL DIAS CADA FASE PARCIAL % VALOR PARCIAL

Fase 1 LIBERAÇÃO DO 8º ANDAR 30 15,00%

Fase 2 LIBERAÇÃO DE METADE DO 12º ANDAR 45 17,50%

Fase 3 LIBERAÇÃO DE OUTRA METADE DO 13º ANDAR 60 20,00%

Fase 4 LIBERAÇÃO DE METADE DO 12º ANDAR 45 17,50%

Fase 5 LIBERAÇÃO DO 11º ANDAR 45 15,00%

Fase 6 VISTORIA FINAL 15 15,00%

TOTAL 240 100,00%

Tomada de Preços nº 01/2021

ANEXO XII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução da obra de reforma e ambientação, com fornecimento de material e equipamentos, para a reforma da sede do Conselho Regional de Biologia 

da 1ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.


